

Sall Beboerforening Vision Sall 2020	<b>Dokument:</b> Tids - og handlingsplan for projekt Vision Sall 2020	<b>Udfyldt af:</b> Mogens Knudsen EnviroConsult <b>Sidst revideret:</b> 10. september 2010
---	---	---

Tids og – handlingsplan for Vision Sall 2020		
Aktivitet	Tidspunkt	Ansvarlig - handling
Respons til Landdistriktspuljen/reviorerklæring	Er gennemført	<p><b>Ansvarlig:</b> Mogens i samarbejde med kontaktpersoner i Sall om at bringe dette i orden.</p> <p>Revisor Bente Overgaard – går på pension – revisorfirmaet Nørager Revision overtager revisionsarbejdet for projektet - der skal indberettes igen til Landdistriktspuljen med en ny revisorerklæring. Nikolaj udfyldte ny revisorerklæring d. 12. august, som Mogens sender til den nye revisor, som sender den videre til Landdistriktspuljen</p>
Formidling på hjemmesiden	Er gennemført	<p>På Sall Net etableres et projekt Vision Sall 2020 - menupunkt, hvor alle dokumenter i projektet lægges offentlig frem, så alle kan følge med i, hvad der foregår. Når lokalrådet er dannet, etableres der et menupunkt for Lokalrådets aktiviteter.</p> <p>Så vidt muligt aftales med web-redaktøren, at dokumenterne sendes som pdf-filer til web-redaktøren, som snarest lægger det på hjemmesiden.</p> <p><b>Ansvarlig:</b> Kontaktpersoner i Sall Beboerforening</p>
Nyhedsbrev til sognets beboere om projektet til husstandsdeling	Er gennemført	<p>Forslag fra Mogens</p> <p>Godkendes af bestyrelsen på mail med tre dages reaktionsfrist</p>

Sall Beboerforening Vision Sall 2020	<b>Dokument:</b> Tids - og handlingsplan for projekt Vision Sall 2020	<b>Udfyldt af:</b> Mogens Knudsen EnviroConsult <b>Sidst revideret:</b> 10. september 2010
---	---	---

Tids og – handlingsplan for Vision Sall 2020		
Aktivitet	Tidspunkt	Ansvarlig - handling
		Lægges på hjemmesiden – web  <b>Ansvarlig:</b> Beboerforening sørger for distribution.
Pressedækning	Delvis gennemført	Udarbejdelse af pressemeddelelse til lokale ugeblade og Århus Stiftstidende, som udsendes på passende tidspunkter  Senere evt. kontakt med DR Østjylland  Der udpeges en presseansvarlig i beboerforeningen/lokalrådet.  Tidspunkter for pressemeddelelse kan være ved stiftende generalforsamling og ved præsentation for politikerne  <b>Pressekontaktperson:</b> ??????
Borgermøde – opvarmning til processen for Vision Sall 2020	Gennemført 18. maj 2010 med 35 deltagere.	
Dannelse af Sall Erhvervsklub	24. august kl. 19.30 i forsamlingshuset	Uddeling af invitation  Afholdelse af møde for dannelse af erhvervsklubben og udpegning af en eller flere repræsentanter fra erhverv til lokalrådet.  Nikolaj sørger for d. 20. august at udsende erindringskrivelse til alle virksomheder med e-mailadresser jf. udarbejdet Erhvervsliste rev. 12.

Sall Beboerforening Vision Sall 2020	<b>Dokument:</b> Tids - og handlingsplan for projekt Vision Sall 2020	<b>Udfyldt af:</b> Mogens Knudsen EnviroConsult <b>Sidst revideret:</b> 10. september 2010
---	---	---

Tids og – handlingsplan for Vision Sall 2020		
Aktivitet	Tidspunkt	Ansvarlig - handling
		august 2010.
Møde med repræsentanter for foreninger, institutioner. m.v.	Kort orienteringsmøde på 1½ time  D. 9. september kl. 19.00-20.30	Brev fra beboerforeningen til alle relevante parter med indkaldelse til fællesmøde med orientering om ideen med lokalrådet – Mogens kommer med forslag brev til kontaktpersoner.  Formålet med mødet er at få folk til at gå hjem og snakke med deres bagland om, hvad de tror de kan bruge et lokalråd til – hvilke ønsker de har til et lokalråd.  Inden mødet ”prikkes” alle relevante personer for at sikre deltagelse af alle relevante parter.  Inden mødet udarbejdes <b>forslag</b> til vedtægter og organisering af lokalrådets arbejde, som gennemgås og drøftes. Deltagerne bliver bedt om også at drøfte dette igennem inden fremtidsværkstedet d. 14. oktober 2010.  <b>Ansvarlig:</b> Mogens, Nikolaj og Torben
Fremtidsværksted for dannelse af Lokalråd	D. 28. oktober kl. 19.30-22.00	Idéudvikling for lokalrådets formål og funktioner med deltagelse af repræsentanter fra alle parter i Sall.  <b>Ansvarlig:</b> Mogens og kontaktpersoner

Sall Beboerforening Vision Sall 2020	<b>Dokument:</b> Tids - og handlingsplan for projekt Vision Sall 2020	<b>Udfyldt af:</b> Mogens Knudsen EnviroConsult <b>Sidst revideret:</b> 10. september 2010
---	---	---

Tids og – handlingsplan for Vision Sall 2020		
Aktivitet	Tidspunkt	Ansvarlig - handling
		<p>På baggrund af institutionernes og foreningernes diskussion i deres bagland om lokalråd afklares Lokalrådets rolle i Sall:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typer af opgaver</li> <li>• Samarbejdsform</li> <li>• Organisation og vedtægter</li> <li>• Valg af Salls repræsentant til Landsbyrådet</li> </ul> <p>På møde sørger Nikolaj og Torben for at blande folk, så man ikke sidder foreningsvis – vigtigt at få en diskussion på tværs af foreningerne</p>
Stiftende generalforsamling for Sall lokalråd	11. november kl. 19.30-21.00	<p>Ud fra resultatet af fremtidsværkstedet udarbejdes forslag til vedtægter og organisation, som udsendes inden den stiftende generalforsamling.</p> <p><b>Ansvarlig:</b> Mogens og kontaktpersoner</p>
Indsamling af ideer fra borgerne i Sall sogn til byens fysiske udvikling	<p>Uddeling af forslagsskemaer sker i uge 46.</p> <p>Skemaerne skal afleveres i postkassen senest d. 24. november.</p>	<p>Uddeling af forslagsskema til alle sognets beboere – beboerne kan fremkomme med deres ønsker til fysisk udvikling i Sall (trafik, byfornyelse, stier, grønne områder, legepladser, grundvandsbeskyttelse, energiforsyning, affaldssortering m.v.). Udlodning af 3 x 3 fl. Vin.</p> <p>Borgerne får en uge til at aflevere forslag.</p>

Sall Beboerforening Vision Sall 2020	<b>Dokument:</b> Tids - og handlingsplan for projekt Vision Sall 2020	<b>Udfyldt af:</b> Mogens Knudsen EnviroConsult <b>Sidst revideret:</b> 10. september 2010
---	---	---

Tids og – handlingsplan for Vision Sall 2020		
Aktivitet	Tidspunkt	Ansvarlig - handling
	Idékataloget uddeles inden jul.	<p>Der opstilles særlig postkasse på trekanten ud til vejen ved forsamlingshuset – den skal være meget synlig og minde folk om at aflevere forslagsskema</p> <p>Beboerforeningen uddeler og sørger for indsamling/forslagskasse ell. Lign. og sender til Mogens.</p> <p>Mogens sammenfatter forslagene i et idékatalog, som lægges på hjemmesiden og husstandsomdeles i sognet. Torben vil forespørge hos Anette og Tove m.h.t. til opsætning og trykning på Tvilum</p> <p><b>Ansvarlig:</b> Mogens og kontaktpersoner</p>
Fremtidsværksted	10. februar 2011 kl. 19.00-22.00	<p>Lokalrådet og evt. øvrige interesserede indkaldes til fremtidsværksted, hvor der bl.a. med udgangspunkt i borgernes forslag/idékataloget drøftes ideer til Salls udvikling.</p> <p>Der nedsættes en arbejdsgruppe for byudvikling i Sall – ”byplangruppen”, som en arbejdsgruppe under lokalrådet (gruppen kan være alle interesserede beboere, ikke nødvendigvis folk fra Lokalrådet).</p> <p>Gruppen arbejder sammen med Mogens om Udviklingsplanen.</p> <p><b>Ansvarlig:</b> Mogens og kontaktpersoner</p>

Sall Beboerforening Vision Sall 2020	<b>Dokument:</b> Tids - og handlingsplan for projekt Vision Sall 2020	<b>Udfyldt af:</b> Mogens Knudsen EnviroConsult <b>Sidst revideret:</b> 10. september 2010
---	---	---

Tids og – handlingsplan for Vision Sall 2020		
Aktivitet	Tidspunkt	Ansvarlig - handling
Godkendelse af Udviklingsplanen i lokalrådet	Forslag om marts 2011	Procedure herfor fastlægges i det kommende lokalråd
Præsentation af udviklingsplan for byrådspolitikere (Teknik og Miljø) og kommunale embedsmænd	Forslag om april 2011	<p>Teknik – og Miljøudvalgets politikere og embedsmænd fra teknik og miljø inviteres til et møde i forsamlingshuset til drøftelse af planen.</p> <p>Planen tilsendes kommunen/politikerne i forvejen, så der kan komme konkrete meldinger på mødet om, hvordan et samarbejde om planen kan etableres - samarbejde mellem Salls byplangruppe og kommunale teknikere.</p> <p><b>Ansvarlig:</b> Lokalrådet / byplangruppen og Mogens</p>
Lokalrådsmøde om udviklingsplanen	Ikke fastlagt	<p>Efter mødet med politikerne/ embedsmændene prioriterer lokalrådet i udviklingsplanen – udpeger emner, der har høj grad af chance for gennemførelse og det aftales, hvordan byplangruppen skal arbejde.</p> <p>Der udarbejdes ansøgninger om midler til gennemførelse.</p> <p><b>Ansvarlig:</b> Lokalrådet/ byplangruppen og Mogens</p>

Sall Beboerforening Vision Sall 2020	<b>Dokument:</b> Tids - og handlingsplan for projekt Vision Sall 2020	<b>Udfyldt af:</b> Mogens Knudsen EnviroConsult <b>Sidst revideret:</b> 10. september 2010
---	---	---

Tids og – handlingsplan for Vision Sall 2020		
Aktivitet	Tidspunkt	Ansvarlig - handling
Fremlæggelse for Landsbyrådet	Ikke fastlagt	<b>Salls repræsentant i Landsbyrådet</b> præsenterer projekt Vision Sall 2020, når der er plads på Landsbyrådets møder i foråret 2011 <b>Ansvarlig:</b> Lokalrådet
Evalueringsmøde og afrapportering	Maj 2011	<b>Anvarlig:</b> Mogens og Sall Beboerforening

<b>Sall Beboerforening Vision Sall 2020</b>	<b>Dokument:</b> Tids - og handlingsplan for projekt Vision Sall 2020	<b>Udfyldt af:</b> Mogens Knudsen EnviroConsult <b>Sidst revideret:</b> 10. september 2010
---	---	---

## Forslag til indkaldelse af repræsentanter til dannelse af lokalråd

Forening/virksomhed/institution	Navn og position	Tlf.	Reaktion
Beboerforening /forsamlingshuset			
Frisendal Friskole			
Frisendal Musikskole			
Skolefritidsordning Solsikken			
Integreret institutionen Trekløveren			
Kirken / menighedsrådet			
Fest i Sall			
Sallvation			
Idrætsforeningen			
Frisendal Fritid			
Sall Vandværk			
Landbrugsvirksomheder ( selvstændig, hvis de ikke er med i erhvervsklubben)			
Erhvervsklubben / håndværkere ell. ndre erhvervsdrivende			

### **Erhvervsvirksomheder**

- skal anmodes om at finde en repræsentant, dels for erhvervene i Sall og dels for landbrugene som omgiver Sall (m.h.t. trafik, gylleudspredning, grundvandsbeskyttelse, energiforsyning m.v.)